

# 경 영 전 략 회 의

2020. 06. 29.



**여수광양항만공사**  
YEOSU GWANGYANG PORT AUTHORITY

구 분		추진 실적 (06월)	추진계획 (07월)
감사위원회	감사실	<p>1. 반부패·청렴</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 자체 외부청렴도 측정 결과 도출</li> </ul>	<p>1. 반부패·청렴</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 윤리경영체계 재정립 및 운영 고도화 용역 추진 * (공고) 6.25~7.6. / (제안서 평가 및 계약 체결) 7월 / (과업추진) 7~11월</li> <li>◦ YGPA 임직원 성인지감수성 진단(7.1.~7.7.) 및 후속조치</li> <li>◦ 청탁금지제도 권역별 설명회 참석(7.14.)</li> </ul>

구 분	추진 실적 (06월)	추진 계획 (07월)
<b>사 장 실</b>  <b>안 전 보 안 실</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 전남동부권해역 긴급구조체계 구축에 따른 인명구조 합동훈련 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ YGPA, 서해지방해양경찰청, 광양소방서(6.16./중마일반부두)</li> </ul> </li> <li>2. '20년도 여수·광양항 해양수산분야 국가안전대진단 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 안전전문가, 국민안전점검단, 유관기관 등 합동점검 실시</li> <li>◦ 낙포부두 등 4개소('20.6.30.)</li> </ul> </li> <li>3. '20년 자연재난 대비 편성·운영 계획 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 풍수해, 대형화산 폭발, 조수재난, 지진·지진해일 등</li> </ul> </li> <li>4. 재해경감우수기업 인증을 위한 기능연속성계획 수립 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위기관리 및 사업연속성 확보 계획서 등 작성</li> </ul> </li> <li>5. 풍수해 재난 위기관리 현장조치 행동매뉴얼 재점검 및 교육</li> <li>6. 재난관리 통합 자체점검 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 태풍사전대비, 행동매뉴얼, 재난관리자원 등 점검</li> </ul> </li> <li>7. 행정안전부 주관 2분기 재난상황 보고 모의훈련 실시(6.8.)</li> <li>8. 감염병 재난 현장조치 행동 매뉴얼 제정 보고</li> <li>9. '20년도 2분기 광양항만 보안훈련 실시(자동차부두/6.26) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 밀입국자 발생 상황에 따른 초기대응 훈련</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. '20년도 여수·광양항 위험성평가 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 대상 : 공사 사옥, 자회사, 공사 발주 및 입주업체 등</li> <li>◦ 유해위험요인 파악, 감소대책 수립 및 시행</li> </ul> </li> <li>2. 재해경감우수기업 인증을 위한 자료 준비 및 인증 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 재난발생 대응 업무연속성 관련 자료 검토 및 인증 신청(행안부)</li> </ul> </li> <li>3. 항만근로자 실시간 안전모니터링 시스템 발주 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 대상 : 제품부두(항운노조, 라싱업체, 영세업체 근로자 등)</li> <li>◦ 스마트 안전터근·비상버튼 및 재난안전알림 TV 설치(약 25억)</li> </ul> </li> <li>4. 여수·광양항만 근로자 응급조치 매뉴얼 제작 및 배포 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 긴급 상황 발생 시 응급조치 행동요령 등 관련 매뉴얼</li> <li>◦ 각 부두 항만근로자, 하역 업체 직원 등에 배포</li> </ul> </li> <li>5. 광양항 지역 안전취약계층 교육 및 물품 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 대상 : 골약초등학교, 하포마을회관(경로당, 노인정)</li> <li>◦ 재난 대응 안전교육 및 소화기 등 안전물품 지원(10백만원)</li> </ul> </li> <li>6. 청원경찰 퇴직(2명)에 따른 보안구역(인력) 재배치 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 울촌일반부두(청경 → 특경), 관리부두(특경 → 청경)</li> </ul> </li> <li>7. 포괄안보 위협 공동대응을 위한 업무 협약(7.8.) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 밀입국 차단 및 대응을 위한 민·관·군 업무협약 체결</li> </ul> </li> </ol>

구 분		추진 실적 (06월)	추진 계획 (07월)																										
제 50 부	기획조정실	1. 코로나19 대응 비상경영 대책회의(6.16.) 2. 농해수위 보좌관 업무보고(6.26./국회) 3. 조직혁신 및 변화관리 간부 워크숍 개최(6.3.) 4. '20년 제3,4차 재정조기집행 점검회의 개최(6.11./6.26.) 5. 제20-6차 항만위원회 개최(6.18.) 6. 자회사 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 상호협력 및 책임경영 확립을 위한 경영협약체결(6.16.)</li> <li>◦ 제20-1차 상생협력협의회(6.16.)</li> <li>◦ 「공공기관 자회사 운영개선대책」 후속조치</li> </ul> 7. 홍보 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 공사 신규 SNS 「유튜브」 공식 채널 개설(6.15.)</li> <li>◦ 6월 대국민 SNS 이벤트 추진(6.18./호국보훈의 달)</li> <li>◦ 실·부별 보도자료 생산 건수 현황(82건(39%)/6.25.기준)</li> </ul>	1. YGPA 비전 2030 선포식(7.9./국제회의장) * 비전 2030 : 국민과 함께하는 스마트 종합항만 2. YGPA 비전 2030 슬로건 공모 추진(6.29.~7.12) 및 후속조치 3. 조직문화 진단 설문 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 조직문화 항목별 현재-희망수준 GAP 분석 실시</li> </ul> 4. '20년 2분기 예산집행실적 보고 5. '20년 상반기 정책연구용역 평가 결과 보고(4건) 6. 제20-7차 항만위원회 개최(7.16.) 7. 여수광양항만관리(주) 경영계약 체결 검토 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 경영계약 체결을 통한 자회사 경영 독립성 보장</li> </ul> 8. '20년 2분기 정기 공시 입력(7.1.~7.7.) * 임직원수·채용·유연근무·노조·징계·소송·법률자문·투자집행·수의계약 현황 9. 홍보 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 신규 홍보 브로슈어 제작 추진</li> <li>◦ 제25회 바다의 날 기념 홍보 활동 추진</li> <li>- 기념식 참석(7.31./울진), SNS 및 언론 홍보(7.27.~) 등</li> </ul>																										
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>감사</th> <th>안전보안</th> <th>기획조정</th> <th>경영지원</th> <th>재무회계</th> <th>사회가치</th> <th>혁신성장</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4(36.4)</td> <td>16(53.3)</td> <td>13(59.1)</td> <td>9(30.0)</td> <td>3(37.5)</td> <td>5(23.8)</td> <td>2(22.2)</td> </tr> <tr> <th>물류전략</th> <th>물류단지</th> <th>마케팅</th> <th>건설계획</th> <th>항만건설</th> <th>항만시설</th> <th>여수사업</th> </tr> <tr> <td>4(33.3)</td> <td>3(18.8)</td> <td>9(60.0)</td> <td>8(100.0)</td> <td>3(33.3)</td> <td>1(12.5)</td> <td>2(18.2)</td> </tr> </tbody> </table>	감사	안전보안	기획조정	경영지원	재무회계	사회가치	혁신성장	4(36.4)	16(53.3)	13(59.1)	9(30.0)	3(37.5)	5(23.8)	2(22.2)	물류전략	물류단지	마케팅	건설계획	항만건설	항만시설	여수사업	4(33.3)	3(18.8)	9(60.0)	8(100.0)	3(33.3)	1(12.5)
감사	안전보안	기획조정	경영지원	재무회계	사회가치	혁신성장																							
4(36.4)	16(53.3)	13(59.1)	9(30.0)	3(37.5)	5(23.8)	2(22.2)																							
물류전략	물류단지	마케팅	건설계획	항만건설	항만시설	여수사업																							
4(33.3)	3(18.8)	9(60.0)	8(100.0)	3(33.3)	1(12.5)	2(18.2)																							

구분		추진 실적 (06월)	추진계획 (07월)
2020 포 페 리 아	경영 지원 부	<p>1. '20년도 상반기 직원 채용 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>접수마감(6.10.), 필기시험(6.21.), 면접시험 응시자 공고(6.26.)</li> <li>* 필기시험 응시자 183명중 합격자 49명(면접시험 대상자)</li> </ul> <p>2. '20년 제1차 노사협의 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>임금피크제 대상자 근로시간 단축 등 논의</li> </ul> <p>3. 가족친화 재인증 기관 신청서 제출(6.30./여성가족부)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>가족친화 운영체계, 제규정 및 관련항목 실적 평가</li> <li>* 가족친화인증 관련 사전 설명회 참석(6.9./광주)</li> </ul> <p>4. Young Generation Port Academy 추진(계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>국외 장기연수 교육훈련 실시</li> <li>퇴직 후 삶을 위한 재무설계 교육 실시(6.4.)</li> <li>내부 면접위원 후보군(群) 교육 실시(6.25.)</li> <li>기초 행정실무 역량강화 교육 제2기 실시(9명)</li> </ul> <p>5. 사회공헌활동 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>전통시장 활성화를 위한 자매결연 체결(6.16./여수 교동시장)</li> <li>혈액수급 부족에 따른 사랑의 헌혈 행사실시(6.18.)</li> <li>해양환경연안정화활동 합동실시(6.26./여수신항북방파제)</li> </ul> <p>6. 월드마린센터 사무실 임대차계약 체결</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>광양경자청 투자상담실 운영 목적(6.15.부터 2년)</li> </ul> <p>7. 사옥 시설물 유지보수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>사옥 외벽 및 유리 청소 실시</li> <li>소방시설 종합정밀검사 결과 제출(광양소방서) 및 보수 추진</li> </ul>	<p>1. '20년도 상반기 직원 채용 추진(계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>면접시험(7.2.), 최종합격자 발표(7.9.), 임용(7.28. 예정)</li> </ul> <p>2. SOC 공공기관 노무협의체 참석(7.17.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>노사관계, 보수, 복지 등 현안 공유 및 역력강화</li> <li>* 여수광양항만공사, 울산항만공사, 한국공항공사, SR</li> </ul> <p>3. '19년도 내부평가 및 경영평가 성과급 지급</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>내부성과평가, 경영평가 결과를 반영하여 성과급 지급</li> </ul> <p>4. 국민연금 기준소득월액 변경사항 반영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>전년도 소득 및 상한액 기준 변경에 따른 기준금액 조정</li> <li>* 적용기간: '20.7.1.~'21.6.30./상한액: 486만원(기존) → 503만원(변경)</li> </ul> <p>5. 가족친화인증 만료 전 재인증 추진(여성가족부 주관)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>가족친화인증 관련 서류심사 및 현장심사 실시(7월)</li> </ul> <p>6. Young Generation Port Academy 추진(계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'20년도 Incubating PLM+(플러스) 실시</li> <li>YGPA 마이크로 디그리 실시</li> <li>'20년도 하계 산학협력 실시(중앙대/2명)</li> </ul> <p>7. 사회공헌활동 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「꿈꾸라, 희망스마일」 치과치료지원사업 협약식(7.2.)</li> <li>「아우름과 같이하는 불링」 장애인스포츠지원사업 협약식(7.10.)</li> </ul> <p>8. 사옥 시설물 유지보수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2층 국제회의장 바닥타일 철거 및 교체</li> <li>보일러 버너 교체 및 운전성능검사 실시</li> </ul>

구 분		추진 실적 (06월)	추진 계획 (07월)
2020회계부	재무회계부	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. '20~'24년 중장기 재무관리계획 수립(계속) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ '19년 결산수치 분석 및 향후 5개년 현금유출입 자료 취합</li> </ul> </li> <li>2. '20년 정기 신용평가 결과 공시 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ YGPA 발행 공사채 신용평가 결과 공시(평가등급 AAA)</li> <li>* 신용평가기관 : NICE 신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가</li> </ul> </li> <li>3. 금융기관과 신용공여약정 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 유동성 리스크 대응을 위한 신용공여약정(Credit Line) 체결</li> </ul> </li> <li>4. 제세공과 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 5월분 소득세 및 주민세 신고·납부(95백만원)</li> </ul> </li> <li>5. 자산 관리 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 여수박람회장 사후활용계획 변경 재무적 타당성 검토 용역 관련 회의 참석(6.9.)</li> <li>◦ 광양항 1단계 주변전실 용도 변경 허가(여수청)</li> <li>◦ 국유재산(여천일반부두 배후부지 등) 무상 사용 신청</li> </ul> </li> <li>6. 계약 업무 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 황금물류센터 소방 유지보수공사, 2020-2022 회계연도 외부회계감사 및 세무조정용역 등</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. '20~'24년 중장기 재무관리계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 투자사업비, 부채비율 도출 등 5개년도 수치 및 지구방안 마련</li> <li>* 자산 2조원 미만으로 공운법에 따른 기재부 제출 대상 아님</li> </ul> </li> <li>2. 3분기 자금운용계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 월별 수입·지출 금액 산출 및 모니터링</li> <li>◦ 금융상품 운용을 통한 이자수익 극대화 추진</li> </ul> </li> <li>3. 2분기 미납채권 현황보고서 작성 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 향만시설사용료, 임대료 등 미납채권 사유별 현황 파악 및 채권확보 방안 마련</li> </ul> </li> <li>4. 제세공과금 관련 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 1기 확정(4.1.~6.30.) 부가가치세 신고·납부(7.25.)</li> <li>◦ 6월분 소득세 및 주민세 신고·납부</li> </ul> </li> <li>5. 상생협력 관련 유공 기관 표창 추천 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 공공구매 유공(중소기업벤처부) 대통령상 상신</li> <li>◦ 중증장애인제품 우선 구매(보건복지부) 장관상 상신</li> </ul> </li> <li>6. 자산 관리 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 종합변전소 및 보안감시센터 등(22백만원) 손해보험 계약 체결</li> </ul> </li> <li>7. 계약 업무 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 제2석화부두 건설공사, 향만근로자 휴게실(6동) 설치 등</li> </ul> </li> </ol>

구분		추진 실적 (06월)	추진 계획 (07월)
경 영 복 부	사 회 가 치 부	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. '20년도 동반성장 혁신허브 활동 추진(6.1~2.) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 동반성장 투자재원 사업 안내 및 사업계획서 검토</li> </ul> </li> <li>2. 「'20년도 동반성장 혁신허브」 통합발대식 참석(6.3.) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 동반성장 활동 강화를 위한 5개 기관 업무협약 추진 * (참여기관) YGPA, 광양시, 광양상의, POSCO, 광양만권 HRD센터</li> </ul> </li> <li>3. 4개 PA간 일자리 창출 관련 업무협약(6.18.) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 공동 대응전략 논의 및 미래지향적 일자리 창출 방안 협의</li> </ul> </li> <li>4. 4개 PA공동 해커톤 대행사 선정 심사 평가(6.23.) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ '20년 해커톤 경진대회 사업내용 협의 및 운영사 선정</li> </ul> </li> <li>5. '20년도 제2차 인권경영위원회 개최(6.23.) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 기관운영 및 주요사업 인권영향평가 체크리스트 심의·의결</li> <li>◦ 「YGPA 인권 슬로건 공모전」 응모작 1차 심사·평가</li> </ul> </li> <li>6. 공공분야 혁신 리더십 함양 교육(6.24.) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 임원 및 부서장 대상 혁신트렌드 및 혁신방향 교육</li> </ul> </li> <li>7. 일자리 창출 유관기관 워크숍(6.25.~26. / 여수) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 전라남도, 지자체, 교육기관 등 유관기관 일자리 창출방안 협의</li> </ul> </li> <li>8. 6월 혁신제안제도 공모 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 여수박람회장 수익모델 발굴 공모(총 18건 접수 / 17명 참여)</li> <li>◦ YGPA 인권경영 슬로건 공모(총 34건 접수 / 27명 참여)</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Y.G.P.R. 2호 발간 추진(7월 중순 예정) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사회적 가치, 일자리창출, 스마트항만 등 관련 연구 수록</li> </ul> </li> <li>2. 공공기관 혁신추진 계획제출(7월말) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 공공기관 혁신가이드라인에 따른 YGPA 혁신계획 수립 및 제출(기재부)</li> </ul> </li> <li>3. 사무공간 혁신을 위한 Smart Floor(가칭) 개소(6층) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 다목적회의실(비대면 영상회의, 각종 스마트회의 등) 구축</li> </ul> </li> <li>4. 7월 혁신제안제도 공모 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 포괄적 네거티브 등 사규 규제 개선 공모(6.22. ~ 7.10.)</li> <li>◦ 갑질 예방·근절 실천 슬로건 공모(6.24. ~ 7.8.)</li> <li>◦ YGPA 2030 슬로건 공모(진행 예정)</li> <li>◦ Smart Floor(가칭) 명칭 공모(진행 예정)</li> </ul> </li> <li>5. 4개 PA 공동 일자리 연구용역 추진 업무협약 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 한국판 뉴딜정책 대응 일자리 관련 연구용역 업무협약</li> </ul> </li> <li>6. '20년 제1회 잡스퀘어 운영위원회 개최 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 일자리창출 추진사업 공유 및 잡스퀘어 운영관련 사업 협의</li> </ul> </li> <li>7. '20년도 제2차 동반성장추진단 회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ '20년도 공공기관 동반성장 평가대비 상반기 추진실적 점검 * 「'20년도 공공기관 동반성장 평가지침 개편(안)」(20.6.) 반영</li> </ul> </li> <li>8. 「주요사업 인권영향평가」 체크리스트 지표 교육* 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 「주요사업 인권영향평가」 지표 구성 및 평가방법 등 * (주)한국경영인증원</li> </ul> </li> <li>9. 인권존중문화 확산을 위한 '인권 가이드북' 제작 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 인권의 기본 개념 및 해운·항만분야 인권 사례집 제작</li> </ul> </li> </ol>

구 분		추진 실적 (06월)	추진계획 (07월)
R050 패파	혁신성장부	<p>1. '19년 경영평가 결과 발표(6.19.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 종합 B등급(경영관리 B등급, 주요사업 B등급)</li> </ul> <p>2. '20년 경영평가 관련 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 코로나19 관련 경영평가 건의사항 제출(6.12./해수부) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 물동량, 매출액 등 하락 예상 지표 관련 의견 제출</li> </ul> </li> <li>◦ '20년 계량지표 실적 모니터링 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5월말 실적 및 연간 목표 점검 등</li> </ul> </li> </ul> <p>3. 혁신성장</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ '20년 1차 혁신성장지원반 회의 개최(6.4.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- '20년 혁신성장 지표 설명 및 혁신성장 사업 계획 논의 등</li> </ul> </li> <li>◦ '20년 부서별 혁신성장 추진계획 제출 요청(6.28.)</li> </ul>	<p>1. '20년 경영평가 관련 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ '19년 경영평가 결과 분석 등 후속조치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지표별 득점, 지적사항 분석 및 개선계획 등</li> </ul> </li> <li>◦ 계량지표 중간 실적 분석 및 지표개선(안) 검토</li> </ul> <p>2. 내부성과평가</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ '19년 종합평가 및 경영평가 성과급 평가등급 확정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기재부 경영평가 결과 발표에 따라 종합평가 및 경영평가 성과급(150%) 평가결과 산정</li> </ul> </li> <li>◦ '20년 내부성과평가체계 개편 검토 및 개선 추진</li> </ul> <p>3. 혁신성장</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ '20년 상반기 혁신동아리 실적 점검(4팀) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상반기 동아리 활동보고서 제출 및 활동비 지급 등</li> </ul> </li> </ul>

구 분		추진 실적 (06월)	추진계획 (07월)
에너지 관리	물류 전략 실	<p>1. 외부기관 대응</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 교통거점 수소 충전생산 인프라 후보지 선정을 위한 업무협약(6.24./국토부)</li> <li>◦ '21년 컨 안전운임 결정 대비 사전 건의사항 제출(6.26./해수부)</li> <li>◦ 상반기 공 컨테이너 실태조사(6.8.~6.12.) 및 분석결과 제출(6.25./여수청)</li> </ul> <p>2. 항만시설 운영 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 컨부두 내 위험물 취급시설 점검(6.18./국정원, 여수청)</li> <li>◦ 자동차부두 운영사(현대글로벌비스) 간담회 개최(6.17.)</li> <li>◦ 태풍내습 대비 유관기관합동 장기계류선박 점검(6.23.)</li> </ul>	<p>1. 광양항 수소경제 활성화 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 교통거점 수소 인프라 구축 관련 2차 업무협약(7월중/국토부)</li> </ul> <p>2. 항만시설사용료 체계 개편 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 해수부-PA 공동 연구용역 추진 관련 지원 사항 검토 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 연구용역 예산지원(PA별 50백만원 분담금) 및 자료 제공 등</li> </ul> </li> <li>◦ 연구용역 추진을 위한 실무협의 참석(7월 첫째주/영상회의)</li> </ul>

구 분		추진 실적 (06월)	추진 계획 (07월)
연 료 계 리 부	배 후 단 지 부	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 동측배후부지 공공시설 유지·보수 계획 수립</li> <li>2. 코로나19 항만 물류시설 방역실태 합동점검(6.1.~2.) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ CFS, 배후단지 창고 등 방역실태 점검(여수청, 물류전략실 합동)</li> </ul> </li> <li>3. '20년 상반기 사업실적 평가 실시</li> <li>4. 전남동부지역 중소벤처기업*과의 간담회 참석(6.4.) <ul style="list-style-type: none"> <li>* 중소기업 움부즈만, 중소벤처기업진흥공단 주최</li> </ul> </li> <li>5. 「1종 항만배후단지관리지침」 전부개정(안) 회의참석(6.12./해수부)</li> <li>6. 광양항 도로관리 개선 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 항만도로 청소·살수 차량 운영 방안 및 직업체계 등 개선방안 수립</li> </ul> </li> <li>7. 광양항 셔틀운송시장 분석 및 대응방안 보고(6.17.) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 항만운송활성화 TF(가칭) 구성 및 지속적인 업·단체 동향 파악 예정</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 입주업체 관리카드 작성 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 업체 실적 및 특성 등 전산화 사전작업</li> </ul> </li> <li>2. 광양항 자유무역지역 임대료 공고(7월 말/해수부)</li> <li>3. 광양항 배후단지 확대용역 중간보고회 참석(7월 초/KMD) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 항만배후단지 중장기 공급 및 활성화 방안</li> </ul> </li> <li>4. 서측배후단지 지적분할측량 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 대상부지 : 황길동 1404, 1404-1번지</li> </ul> </li> <li>5. 여름철 집중호우 및 태풍 대비 배후단지 시설물 안전 점검 실시(7.13.~14.)</li> <li>6. '20년도 상반기 철송장 및 항만관련부지 운영실적 보고 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 철송물량, 항만관련부지 화물처리 실적 및 현황 보고</li> </ul> </li> <li>7. 광양항 해양산업클러스터 기반시설 준공에 따른 시설물 인수·인계 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 공중별(건축, 전기, 통신 등) 시설물 현장 확인 및 준공 도면 이관</li> <li>※ 시공사, 항만시설부, YGPM(주) 합동</li> </ul> </li> <li>8. 광양항 해양산업클러스터 R&amp;D 기관 유치 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 국가 R&amp;D 연구기관 수요 조사, 해양수산 R&amp;D 협의회 참가 등</li> </ul> </li> </ol>

구분		추진 실적 (06월)	추진 계획 (07월)
연 요 구 부	마 케 팅 부	<p>1. 마케팅 전략 및 통계 분석</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 국제항만협회(IAPH) 지속가능성장 어워드 입상 및 후속조치</li> <li>◦ '19년 여수·광양항 화물 통계집 발간 및 배포</li> </ul> <p>2. 컨테이너 마케팅 및 인센티브</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 신규 I/A 서비스 유치(年 5만TEU/머스크 1 남성해운 1)</li> <li>◦ 신규 항로 유치 관련 초청 간담회(6.25./씨랜드머스크)</li> </ul> <p>3. 제11회 여수·광양항 국제포럼(7.9.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 온·오프라인 초청장 발송 및 사전등록 홈페이지 운영</li> <li>◦ 사장님 기조연설 PT 및 국제포럼 개막영상 제작</li> <li>◦ 대국민 홍보 추진(보도자료 배포, 뉴스레터 발송 등)</li> <li>◦ 학술세션 연사 발표 자료 취합 및 패널 토론자 제공</li> </ul> <p>4. 물류정보팀</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 범정부EA포털 상세점검결과 오류사항 정정 및 현행화</li> <li>◦ '20년 공공기관 개인정보 관리수준 진단 점검 대비</li> </ul>	<p>1. 마케팅 전략 및 통계 분석</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ '20년 상반기 통계 확정</li> </ul> <p>2. 컨테이너 마케팅 및 인센티브</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 상반기 물동량 점검 및 증대 방안 관련 운영3사 협의(7.16.)</li> <li>◦ 신규 노선 유치 관련 주요 얼라이언스 선사 방문 간담회(7.24./부산)</li> </ul> <p>3. 제11회 여수·광양항 국제포럼(7.9.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 현장 참석자 명단 확정 및 온라인 사전등록 마감(~7.8.)</li> <li>◦ 지원인력 임무부여 및 행동요령 숙지 교육(7.1./국제회의장)</li> <li>◦ 행사장(국제회의장, 로비 등) 조성 및 최종 리허설</li> <li>◦ 사후 감사서한 발송 및 보도자료 배포, 용역비 정산 등</li> </ul> <p>4. 물류정보팀</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 망간 점점 해소를 위한 네트워크 개선 계획 수립 시행</li> <li>◦ 자산관리 시스템 배후단지 업체 정보 관리 기능 설계검토</li> </ul>

구 분		추진 실적 (06월)	추진 계획 (07월)
연구개발부	건설계획부	<p><b>1. 울촌 용·복합 물류단지 조성사업</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>입주관심기업 대상 사업설명회 개최(6.2. / LG화학 등 9개社)</li> <li>전략환경영향평가 관계기관 의견 협의(6.8. / 환경부) <ul style="list-style-type: none"> <li>* 녹지비율(15%→13%) 조정 및 갯벌조사 추가시행 등 협의, 갯벌조사</li> </ul> </li> <li>예비타당성조사 자료(정책성분석)작성 및 제출 <ul style="list-style-type: none"> <li>* YGPA → 해양수산부(6.5.) → KDI(6.9.)</li> </ul> </li> <li>항만재개발 정책개선 도출방안 마련 회의(6.24. / 세종시) <ul style="list-style-type: none"> <li>* 항만재개발 투자 활성화방안 및 수익성 확보방안 검토</li> </ul> </li> <li>사업계획수립용역 최종보고회 개최(6.29. / 여수시 등 3개기관)</li> </ul> <p><b>2. 연구개발(R&amp;D) 사업</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>연약지반 물재하공법 등 3건 특허출원(6.18.)</li> <li>스마트 유지관리 및 재생 통합기술 기획 용역 설계서 작성</li> </ul> <p><b>3. 환경 및 항만 미세먼지 저감</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>항만 YT DPF 부착사업 민간사업자 모집 제공고 <ul style="list-style-type: none"> <li>* '20. 5. 8.(금) ~ 6. 30.(화) / 공사 홈페이지 공고</li> </ul> </li> <li>'20년 여수광양항 기후변화 적응대책 상반기 이행점검(~6.26.)</li> <li>미세먼지 저감 강화를 위한 제2차 실무협의회 개최(6.5.)</li> </ul>	<p><b>1. 울촌 용·복합 물류단지 조성사업</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>예비타당성조사 최종점검회의(7월 중)</li> <li>항만재개발 사업계획 제출(7월 중 / 해수부)</li> <li>전략환경영향평가서 본안 제출(7월 초 / 환경부) <ul style="list-style-type: none"> <li>* 초안 관련 관계기관 및 주민 의견 반영</li> </ul> </li> <li>기본 및 실시설계용역 / 환경영향평가용역 발주 준비 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 예비타당성조사 통과 후 용역 발주</li> </ul> </li> <li>복토공사 재해영향성검토 협의(전남도)</li> </ul> <p><b>2. 연구개발(R&amp;D) 사업</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>머리카락 망을 이용한 해양오염 방제기구 외 1건 특허 출원</li> <li>4대 PA 공동연구개발 사업 발주(7월 중 / 인천항만공사) <ul style="list-style-type: none"> <li>* 위치기반 작업자 안전관리 시스템 테스트베드 구축(KIT)</li> </ul> </li> <li>스마트 유지관리 및 재생 통합기술 기획 용역 추진</li> <li>도전적 R&amp;D 사업 공모전 제안서 제출(해양수산과학기술진흥원)</li> <li>특허기반 연구개발 업무협약 체결(7.1. / 서면날인)</li> </ul> <p><b>3. 환경 및 항만 미세먼지 저감</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>항만 YT DPF 부착 사업 사업대상자 제안서 평가(7.10.)</li> </ul>

구 분		추진 실적 (06월)	추진 계획 (07월)
부 패 04 요 요	항 만 건 설 부	<p>1. 제2석유화학부두 건설사업관리용역 업체선정을 위한 평가실시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 종합기술 제안서 서류심사 및 기술자 면접평가(6.19.)</li> <li>◦ 사후환경영향조사용역 사업수행능력평가(6월말)</li> </ul> <p>2. 2단계 1차 부두 내진 보강사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 천공 및 저유동성 몰탈 주입(1,800/2,285공)</li> <li>◦ 기성검사(약식기성, 6.15.)</li> </ul> <p>3. 항만시설물 보수보강공사 발주요청</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 울촌일반부두 등 5개부두(5개월, 9억원)</li> </ul> <p>4. 우기 대비 항만시설물 안전점검 완료(6.25.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 광양항 1단계 부두 등 70개소</li> </ul> <p>5. 기타사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 임항도로 안전시설물(규제봉, 스틸그레이팅 등) 설치완료</li> <li>◦ 항만대로 충격흡수탱크 고정 및 덮개 설치(6개소)</li> <li>◦ 임항도로 맨홀 하자보수 완료</li> <li>◦ 항만시설물 정밀안전점검용역 현장조사 착수</li> <li>◦ 중마부두, 중흥부두 등 예초 완료</li> </ul>	<p>1. 광양항 제2석유화학부두 건설공사 착수 (7월말)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 건설사업관리용역 착수(7월중순)</li> <li>◦ 사후환경영향조사용역 착수(7월말)</li> <li>◦ 어업보상 약정체결(YGPA, 한국농어촌공사, 어민대표/7월말)</li> </ul> <p>2. 2단계 1차 부두 내진 보강사업 추진(계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 천공 및 저유동성 몰탈 주입(2,076/2,285공, 91%)</li> </ul> <p>3. 항만시설물 보수보강공사 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 울촌일반부두 등 5개부두(5개월, 9억원)</li> </ul> <p>4. (위수탁사업)임항도로 포장공사 발주요청(7월말)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 아스팔트 포장보수, 차선도색, 안전시설물 설치 등</li> <li>* 2020년 위수탁사업비 :1,806백만원</li> </ul> <p>5. 기타사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 임항도로 안전시설물 긴급보수공사 준공(7.7.)</li> <li>◦ 낙포부두 1번선석 보수공사 실시설계 완료 및 발주요청</li> <li>◦ 광양항 항만시설물 정밀안전점검용역 현장조사(계속)</li> <li>◦ 항만관련부지 8, 9블럭 약제 살포 및 항만대로 가로수 제초</li> <li>◦ 위험물 옥외저장소 완공검사 신청(2단계 2차, 3단계 1차부두)</li> <li>◦ 광양항 배후단지 자전거도로 및 중앙동물양장 포장 긴급보수공사 완료</li> </ul>

구 분		추진 실적 (06월)	추진계획 (07월)
항만 기 계 부	항 만 시 설 부	<p>1. 해양산업클러스터 구축사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 건축물 5개동 내부마감공사</li> <li>◦ 1단계 4번선석 기반시설 전기공사 사용전검사(6.29.)</li> </ul> <p>2. 2-2단계 육상전원공급시설(AMP) 설치공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 특/고압 케이블 단말처리</li> <li>◦ AMP 옥외변전실 결선</li> </ul> <p>3. 친환경 사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 월드마린센터 주차장 태양광발전사업 REC 인증 <ul style="list-style-type: none"> <li>- RPS 설비 확인 요청(한국에너지공단)</li> </ul> </li> <li>◦ 태양광 타당성조사 용역 착수보고회(6.30.)</li> </ul> <p>4. 트랜스퍼크레인(T/C) 제조·설치</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 구조물 및 전장품 제작</li> </ul> <p>5. 항만시설물 보수보강공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 광양항 기계시설물 및 소방 보수공사 발주</li> <li>◦ '20년 여수광양항 부잔교 유지보수공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 광양1호 도장보수 완료 및 재설치(6.9.)</li> </ul> </li> <li>◦ 대학생과 함께하는 광양항 BIM 도입 연구용역 준공</li> <li>◦ 동측배후단지 및 연안여객터미널 전기시설물 보수공사 발주</li> </ul>	<p>1. 해양산업클러스터 구축사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 내부마감공사 및 지원시설 설치공사 발주</li> <li>◦ 1단계 4번선석 기반시설 전기공사 아스콘 포장</li> </ul> <p>2. 2-2단계 육상전원공급시설(AMP) 설치공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ AMP 옥외변전실 결선 및 PIT Cover 설치</li> <li>◦ 신규 케이블 사용전검사(7.28.)</li> </ul> <p>3. 친환경 사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 월드마린센터 주차장 태양광발전사업 REC 인증 <ul style="list-style-type: none"> <li>- REC 인증을 위한 태양광 설비 확인(한국에너지공단)</li> </ul> </li> <li>◦ 태양광 타당성조사 용역 기초자료 조사</li> </ul> <p>4. 트랜스퍼크레인(T/C) 제조·설치</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 구조물 및 전장품 제작(계속)</li> </ul> <p>5. 항만시설물 보수보강공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 광양항 기계시설물 및 소방 보수공사 착수</li> <li>◦ '20년 여수광양항 부잔교 유지보수공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 여수7호 도장보수 : 6.23.~7.7.(고흥)</li> </ul> </li> <li>◦ 여수광양항 3종 건축물 정기점검 용역 준공</li> <li>◦ 동측배후단지 및 연안여객터미널 전기시설물 보수공사 착수</li> </ul>

구 분		추진 실적 (06월)	추진 계획 (07월)
여수 사업소	여수 사업소	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 중흥부두 안전관리업무 업무협의 개최(6.9.) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 부두 내 시설물 개선방안(배관시설, 방제장비함 등) 논의</li> </ul> </li> <li>2. 중앙동물양장 운영·관리 개선 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 주차문제, 장기계류 선박 등 개선 관련 이용자 간담회 개최(6.16)</li> </ul> </li> <li>3. 사포1,2부두 납사라인 공동사용 Kick-off 회의 개최(6.25.) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 납사화물 체선완화 및 선석운영 방안 협의 등</li> </ul> </li> <li>4. 광양항(여수지역) 이용자 서비스 개선 간담회 실시(6.30.) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 선석운영방침 개정(안) 의견조회 및 기타 애로사항 청취</li> </ul> </li> <li>5. 중앙동 물양장 장기계류 선박 안전 조치 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 해강202호 → 제일조선(여수)/빌탑102호 → 금산조선(고흥)</li> </ul> </li> <li>6. 엑스포 국제여객부두 임시 사용승낙(6.13.~9.11.) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 제주행 한일골드스텔라 선령만료에 따른 임시접안</li> </ul> </li> <li>7. 코로나19 관련 연안여객선 마스크착용 의무화 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 현수막 설치, 안내방송, 매표소 안내문 설치 등 출입강화</li> </ul> </li> <li>8. 연안터미널 서비스 개선을 위한 운영간담회 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 터미널 활성화 제안사항 및 운영 애로사항 청취 등</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 광양항(여수지역) 체선완화 방안 검토 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 액체화물 이전(낙포,사포부두→LPG부두) 가능여부 협의</li> <li>◦ LPG부두 공동사용 관련 의견조회 등</li> </ul> </li> <li>2. 사포1,2부두 납사라인 공동사용 관련 업무 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 부두별 시설 및 운영현황 파악 등</li> </ul> </li> <li>3. 중앙동물양장 이용자 간담회 후속조치 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 이용자 계도, 주차금지 관련 시설 설치 등</li> </ul> </li> <li>4. '20년 상반기 항만시설 사용료 신고누락업체 신고 독려 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 신고누락업체 점검(Port-MIS) 및 관련업체 신고독려(유선 등) 실시</li> </ul> </li> <li>5. 2분기 주차장, 터미널이용료 실적 보고</li> <li>6. 연안터미널 운영간담회 후속조치 검토 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 매표소 가림막 및 휠체어 보관함 설치 등</li> </ul> </li> <li>7. 여객선터미널 시설물 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 엑스포 출입문 및 연안 화물취급소 게이트 등</li> </ul> </li> </ol>